



Minuti tal-laqgħa (laqgħa urgenti) numru sitta u ħamsin tas-sitt Kunsill Lokali Fgura li nżammet illum l-Erbgħa 31 t'Awwissu 2011 fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali Fgura. Il-laqgħa bdiet fis-18:30.

Preżenti:

Sindku Is-Sur Byron Camilleri

Viċi Sindku Is-Sur A. DeGiovanni

Kunsillieri: Is-Sur M. Lombardo
Is-Sur A. Debono
Is-Sinjura R. Cutajar
Is-Sur P. Dalli
Is-Sur S. Camilleri

A/Segretarju: Is-Sur C. Cutajar

Is-Sur C Bonello talab li jkun skużat minhabba raġunijiet ta' xogħol.

Il-Kunsill iddeċieda li r-raġuni kienet ġustifikata u għalhekk approva li jiġi skużat mil-laqgħa.

Is-Sindku qal it-talba fil-bidu tal-laqgħa.

1.0 Premises Godda tal-Kunsill Lokali

1.1 DOK A (anness) ġie mressaq għall-attenzjoni tal-Kunsillieri preżenti.

1.2 Is-Sur S Camilleri ressaq mozzjoni ref: 3134/11/6 "Il-Kunsill Lokali tal-Fgura jiehu din id-deċiżjoni fid-dawl li:

- LK Ltd. kiser il-kuntratt mall-Kunsill Lokali tal-Fgura meta beda x-xogħol u ħoloq ħsara u periklu lil terzi persuni meta qatt ma kien hemm *order to start works* mill-Perit tal-Kunsill, jew rappreżentant tal-Kunsill Lokali hekk kif jistipula l-kuntratt.

Mayor, Vicemayor, Councilors & Assec

- Meta, minkejja diversi tentattivi LK Ltd. baqghu ma ssodisfawx ir-rikjesti tal-perit tal-Kunsill, u baqghu jibaghtu rapporti li skont il-perit tal-Kunsill Valerio Schembri, il-mod tax-xoghol, ma kienx wiehed ta' *safety* biżżejjed li talab il-Kunsill. Għalhekk fuq parir tal-Perit Valerio Schembri il-Kunsill jittermina l-kuntratt ma' LK Ltd. Il-garanzija tagħmel tajjeb għall-ħsarat ta' terzi persuni wara li jkun hemm qbil fuq l-ammonti bejn il-perit tal-Kunsill u tat-terzi persuni li sofrew il-ħsara, fuq l-ammonti." Din kienet sekondata mis-Sindku.

- 1.3 Is-Sur A. Debono ressaq il-punt li l-korrispondenza li qed tintbghat mill-Perit tal-Kunsill hija elettronika u mhix iffirmata.
- 1.4 Is-Sur A. Debono staqsa jekk hemmx garanzija bankarja għal dan it-tender. Is-Sur S. Camilleri għied l-attenzjoni li l-ebda tender ma jkun jista' johroġ jekk ma jkollux garanzija bankarja.
- 1.5 Is-Sur A. DeGiovanni rrefera għal punt 1.3 u qal li l-korrispondenza digitali hija valida daqs waħda ffirmata bil-miktub.
- 1.6 Is-Sur M. Lombardo qal li din hija materja serja u għalhekk wiehed għandu jara li kollox isir skont il-proċeduri stabbiliti.
- 1.7 Is-Sindku ressaq il-mozzjoni ref: 3134/11/6 għall-vot. Ittiehed vot.

Favur – Sindku, Viċi Sindku, Sur P Dalli, Sur S Camilleri, Sinjura R Cutajar, Sur M. Lombardo.

Kontra – Hadd

Astenzjonijiet – Sur A Debono


Is-Sindku talab li jitnizzlu l-ismijiet.

Il-mozzjoni ref: 3134/11/6 kienet approvata b'sitt voti favur, l-ebda vot kontra u astenzjoni waħda.

Il-laqgħa ntemmet fis-18:46.



Sindku



A/Segretarju

'DOK A'

Fgura Local Council at DLG

From: Valerio Schembri [valerios@go.net.mt]
Sent: 31 August 2011 16:55
To: Byron Camilleri
Cc: Fgura Local Council at DLG
Subject: Demolition Method Statement

Byron,

We read through the new method statement by Perit Stephen Farrugia however we have the following comments:

Nature of Remaining Works

section c and section f - method statement to specify method of piling. Basically blocks have to be hoisted down to ground floor level

section d - we agree in principle with what is being proposed however the system proposed has to be applied to all rooms not only to wide span rooms only

Doc C has to indicate the system also because basically it has remained as per previous submittal and two props only for the system show in Doc D are not enough.

Basically the system has to be as shown in roof plan Doc C

section h In view of the close proximity of the third party properties it is not acceptable that roofs are demolished by shovel even at ground floor level but by the system in section d.

Kind Regards

Valerio